

Comune Tornimparte (AQ)

Arrivo

Prot. N. 0004099 del 18-06-2012

UFF. UFFICIO TECNICO

Categoria I Classe I Fascicolo



tecnici - Arch. Stefania La Salvia, Geom. Maurizio Blair, Geom. Silvano Braccani -

AL SINDACO DEL COMUNE
DI TORNIMPARTE (AQ)

OGGETTO: L.R. n° 3/98 – L.R. n° 68/99 Verifica demaniale

Comune di TORNIMPARTE (AQ)-

RICHIESTA ULTERIORE PROROGA E CHIARIMENTI per consegna elaborati, richiesta per annullamento dell'“avvio del procedimento per revoca dell'incarico”

RICHIEDENTI: arch. Stefania La Salvia, geom. Maurizio Blair, geom. Silvano Braccani

RIFERIMENTO: Nota Regione Abruzzo di “avvio del procedimento per revoca dell'incarico”

LR 3/98 adempimenti verifica demaniale comune di Tornimparte (comunicazione Regione Abruzzo del 08.03.2012 prot. 53220, prot. 1972 Comune di Tornimparte del 12.03.2012)

Con riferimento a quanto in epigrafe, i sottoscritti Arch. Stefania La Salvia, il perito demaniale geom. Silvano Braccani e il perito demaniale geom. Maurizio Blair in relazione al “Progetto di Verifica demaniale per il Comune di Tornimparte, precisano quanto segue:

premessi:

- ✓ che con Determina Dirigenziale n° 96 del 01.07.2003 del Comune di Tornimparte fu affidato l'incarico ai tecnici su riportati e approvato lo schema di convenzione (sottoscritto formalmente dalle parti il 01.12.2003)
- ✓ che con Determina Dirigenziale Regione Abruzzo n° DH16/856/USI CIVICI del 20.11.2003 veniva ratificato l'incarico di verifica demaniale del Comune di Tornimparte;
- ✓ che con nota del 22.06.2004 prot. 3385 del Comune di Tornimparte veniva formalizzato l'atto di deroga controfirmato dai tecnici per accettazione;
- ✓ che con AR n° 10612330201 del 15.01.2005 (lettera del 11.01.2005) ricevuta dalla Regione Abruzzo il 17.01.2005 (timbro postale) si richiedeva la proroga di anni uno;
- ✓ che con nota del 16.05.2006 prot. 3393 del Comune di Tornimparte, i tecnici consegnavano gli elaborati 1° fase: A) (fg catastali in copia formato ufficiale, con evidenziate in verde le p.lle relative al demanio occupato, in giallo quelle di demanio libero, in ciano i beni patrimoniali, in bianco terreni privati); B) elenco provvisorio (aggiornato all'aprile 2006) delle ditte iscritte in catasto con il Comune concedente e i Possessori attuali sia per il Comune di Tornimparte che per la Frazione di Rocca S. Stefano; C) floppy-disk da 3,5” contenente gli elenchi provvisori in formato Microsoft Excel;
- ✓ che con nota del 16.05.2006 prot. 3394 del Comune di Tornimparte, i tecnici richiedevano la nomina di “assistenti” per convalida verbali di sopralluoghi;

- ✓ che con AR n° 12119898021 del 11.05.2007 indirizzata al Comune di Tornimparte si richiedeva un sollecito alla nomina dell'assistente non ancora nominato;
- ✓ che sino all'aprile 2009 il Comune di Tornimparte non ha provveduto alla nomina dell'indicatore/i;
- ✓ che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 le operazioni furono sospese;
- ✓ e che:
- ✓ **l'arch. Stefania La Salvia** dal 6 aprile 2009 è stata impegnata, presso il Comune di L'Aquila per la riorganizzazione degli uffici gravemente danneggiati;
- ✓ che dal 6 aprile 2009 fino ai primi di gennaio 2010 è stata temporaneamente alloggiata presso il Comune di Pineto (PE) avendo avuta l'abitazione di residenza inagibile;
- ✓ solo nelle prime settimane dell' agosto 2010 gli è stato possibile reperire parte di documenti, atti e strumentazione necessaria alla professione nei locali siti in Via Costa Cesare Campana, 22, ambito "A" del Centro storico, Zona rossa, di L'Aquila a oggi parte ancora chiuso per i residenti e i proprietari degli immobili danneggiati;
- ✓ ad oggi il proprio studio è temporaneamente ubicato presso la propria abitazione di residente in L'Aquila e che solo verso la fine dell'anno 2010 ha potuto riprendere, con molte difficoltà, i lavori interrotti a causa del sisma sia per la situazione precaria dello studio e sia per la difficoltà di reperire informazioni agli Uffici, Agerzie e Archivi, momentaneamente rilocalizzati in strutture temporanee;
- ✓ e che:
- ✓ **il geom. Silvano Braccani** dal 6 aprile 2009 ha prestato servizio di volontariato, a titolo gratuito, in modo continuativo senza interruzioni, presso il Campo di Accoglienza n° 17 (Murata Gigotti Centro Storico di Coppito), denominato durante lo stato emergenziale COM 1, sino al 22 ottobre 2009 (giorno di chiusura ufficiale del Campo) dove è stato nominato Vice Capo Campo e Capo Campo fino alla riconsegna definitiva di tutto il materiale utilizzato per l'allestimento della struttura temporanea di accoglienza fino al gennaio del 2010; (si veda autodichiarazione allegata prot. COM 1/17265/vol-2510 del 20.11.2009);
- ✓ solo nelle prime settimane dell' agosto 2010 gli è stato possibile reperire parte di documenti, atti e strumentazione necessaria alla professione nei locali siti in Via Costa Cesare Campana, 24, ambito "A" del Centro storico, Zona rossa, di L'Aquila a oggi parte ancora chiuso per i residenti e i proprietari di immobili danneggiati;
- ✓ solo nel mese di aprile 2011 ho trovato "ricollocazione momentanea" presso lo studio di alcuni colleghi in via Vasche del Vento 5 Gignano (AQ);

- ✓ solo dal mese di gennaio 2012 ha formalmente ripreso, con molta difficoltà le attività di libero professionista, e riorganizzare tutti gli atti e documenti necessari per la chiusura dei lavori sulle Verifiche Demaniali sospese;
- ✓ e che:
- ✓ **il geom. Maurizio Blair** dal 6 aprile 2009 ha prestato servizio presso il Comune di Rocca di Mezzo, come Tecnico Responsabile dell'Area tecnica, per risolvere lo stato emergenziale dei quattro centri componenti il comune di Rocca di Mezzo, ed impegnato fino al 2011 per la redazione del piano di ricostruzione comunale;
- ✓ dal 6 aprile, dopo varie ricollocazioni abitative provvisorie, avendo avuto la propria abitazione danneggiata dal sisma esito E, ancora ad oggi inagibile, si è trasferito momentaneamente presso l'abitazione di parenti in autonoma sistemazione e non possiede attualmente uno studio personale e non può utilizzare lo studio di appoggio di via Cesare Campana n° 24 in quanto inagibile ed in zona rossa;

chiedono

formalmente a Codesta Amministrazione di intercedere nei confronti della Regione Abruzzo per una richiesta di proroga (almeno di mesi 15) per la presentazione definitiva di tutto il progetto di verifica demaniale e l'annullamento dell'avvio del procedimento di revoca dell'incarico.

e rinnovano

nuovamente la richiesta di nomina di un assistente/i con delibera di G.C. per la convalida dei verbali di sopralluogo necessari ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di usi civici per l'eventuale proposta di legittimazione e di reintegra ecc..

comunicano

che dai primi di febbraio 2012 si sono "riavviate" le suddette operazioni.

L'Aquila 15 giugno 2012


Distinti saluti

Istruttori Tecnici periti demaniali

(Arch. Stefania La Salvia)



(Geom. Maurizio Blair)



(Geom. Silvano Braccani)

