

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI TORNIMPARTE
A.D.U.C. ROCCA S. STEFANO

PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI UN
FONTANILE PER ABBEVERAGGIO ANIMALI DENOMINATO "FONTE
ACQUA FREDDA"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

COMMITTENTE:

TECNICI INCARICATI:



VISTO DEL COMUNE

ALLEGATO

REV.:

DATA:
Settembre 2026

6

QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI UN FONTANILE PER ABBEVERAGGIO ANIMALI , DENOMINATO " FONTE ACQUA FREDDA"		
A	IMPORO LAVORI	
A 1	totale importo lavori	35.531,26 €
	Oneri per la Sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso	3.700,00 €
	Incidenza della sicurezza non soggetta a ribasso	1.074,31 €
	Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	12.799,38 €
A2	Importo lavori soggetto a ribasso:	21.657,57 €
A3	Importo complessivo delle opere	39.231,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche	
B.1.1	Progettazione, D.L. architettonica, CSP,CSE, Contabilità	€ 3.923,13
B.1.2	Incentivo art. 45 D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i. (2% di A)	€ 784,63
	<i>a sommare</i>	€ 4.707,75
B.4	spese cassa previdenziale	
B.4.1	Cassa 4 % di B.1.1	€ 156,93
	<i>a sommare</i>	€ 156,93
B.5	spese per importi I.V.A.	
B.5.1	22% (B.1.1+ B.4.1.1)	€ 897,61
B.5.3	10% (A)	€ 3.923,13
	<i>a sommare</i>	€ 4.820,74
B.6	Imprevisti	
		€ 1.083,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		10.768,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+N)		€ 50.000,00